
DODATOK č. 1 k ZMLUVE o DIELO

Objednávateľ:

Názov: **Obec Vyšná Myšľa**
Sídlo: **Obecný úrad Vyšná Myšľa**
Hlavná č. 60
044 15 Nižná Myšľa
00324914
2021245149
Konajúci: **Paulína Guľašová - starostka obce**
Oprávnený jednať vo veciach
zmluvných: **Paulína Guľašová**
technických: **Paulína Guľašová**
Bankové spojenie: **Dexia banka Slovensko, a.s., Košice**
Číslo účtu: **0483886001/5600**
Tel./Fax: **055/694 38 04**
E – mail: **obecvmysla@netkosice.sk**

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov: **BUILD SYSTEMS, s.r.o.**
Sídlo: **Gelnická 12**
040 11 Košice
Zapísaný: **OR OS Košice I., odd. Sro, vl.č. 16261/V**
IČO: **36 590 410**
IČ DPH: **SK 2021959236**
Štatutárny zástupca: **Viktor Harbulák, konateľ**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s., pobočka Košice**
Číslo účtu: **2922857800/1100**
Tel.: **0907 923 053**
E – mail: **systembuild@gmail.com, vharbulak@gmail.com**

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(spolu ďalej len „**zmluvné strany**“)

Článok I. **Predmet dodatku**

1. Dňa 18.04.2012 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená zmluva o dielo, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zrealizovať pre Objednávateľa dielo „Nadstavba objektu základnej školy na 6bj.“ (ďalej len „**Dielo**“), a Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu diela dohodnutú vo výške 323.100,- € s DPH(ďalej len „**Zmluva o dielo**“).
2. S prihliadnutím na skutočnú dobu pripísania finančných prostriedkov určených na realizáciu Diela na účet Objednávateľa (nenávratné finančné prostriedky poskytnuté Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úver poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania) a na ňu nadväzujúci termín začatia prác na Diele Zhotoviteľom (článok VIII. Zmluvy o dielo), je potrebné upraviť čas (termíny) realizácie Diela tak, aby zodpovedal skutkovému stavu veci. Z tohto dôvodu

sa zmluvné strany dohodli, že sa mení článok II. Čas realizácie Diela bod 1, a to nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vykoná Dielo v nasledujúcich termínoch:

- a) začatie prác: 4/2014
- b) dokončenie Diela: 8/2015
- c) odovzdanie Diela: do 10 (desiatich) pracovných dní od dokončenia Diela
- d) vypratanie staveniska: do 14 (štrnástich) dní od prevzatia Diela Objednávateľom.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v celom rozsahu zachované.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v celom rozsahu zachované a spravujú sa Zmluvou o dielo, Obchodným zákonníkom a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

Vo Vyšnej Myšli, dňa: 14.10.2014

V Košiciach, dňa: 14.10.2014

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Obec Vyšná Myšľa
Paulína Guľašová, starostka

BUILD SYSTEMS, s.r.o.

Gelnická 12, 040 11 KOŠICE

IČO: 35 590 410

BUILD SYSTEMS, s.r.o.
Viktor Harbuľák, konateľ